

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:3863/20-5-2022**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **13ο/2022** Πρακτικό Διά Ζώσης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **101/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: « Αποκατάσταση Οδοποιίας από ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (Θεομηνία Ζορμπάς)».

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 18^η Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 3636/13-5-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-7-2018).

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β') με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, και ισχύει, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ- ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ -ΜΕΛΟΣ		(Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)
5.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
6.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου, οι δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Μπαμπλέκος Χρήστος, κ. Χριστακάκης Σταύρος- Επικεφαλής του συνδυασμού «Πορεία Προοπτικής» και η κ. Καράλη Κωνσταντίνα- Αντιδήμαρχος.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: « Αποκατάσταση Οδοποιίας από ζημιές που προκλήθηκαν από

έκτακτα καιρικά φαινόμενα (Θεομηνία Ζορμπάς)», έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 3539/11-05-22 εισήγηση του κ. Γρηγόρη Ηλιόπουλου για έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και την αιτιολογική έκθεση αυτού και έχουν ως εξής:

Α.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)»**

**Ανάδοχος: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη υπ' αριθμόν **25/2020** που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **140/2020** (ΑΔΑ: 6ΥΨΩΞ6-5ΜΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.
- Υπηρεσία σύνταξης της μελέτης: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: **180.000,00 €** (με Φ.Π.Α. 24%).
- Σύστημα δημοπράτησης: "Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης".
- Απόφαση **140/2020** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, περί κατάρτισης των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
- Απόφαση **002/2021** (ΑΔΑ: ΨΖΗΗΩΞ6-5Γ9, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD007997408 2021-01-12) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**.
- Μέση έκπτωση: **28,36%**.
- Με την αρ. πρωτ. **42289/03-03-2021** (ΑΔΑ: 6ΛΜΟΡ10-ΟΩΦ) επικυρώθηκε από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η με αρ. 002/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: **16-03-2021**.
- Ποσό σύμβασης: **129.739,01€** (με Φ.Π.Α. 24%).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
- Συμβατικής προθεσμίας περαίωσης: Έως τις **16/08/2021**
- Απόφαση **115/2021** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, περί έγκρισης χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις **16-11-2021**.
- Απόφαση **163/2021** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, περί έγκρισης χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις **16-02-2022**.
- Απόφαση **25/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, περί έγκρισης χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις **16-05-2022**.
- Απόφαση **13/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Η μελέτη περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε το πέρασμα της καταιγίδας «Ζορμπάς» στις 19 και 20/09/2018, από την περιοχή του Δήμου Ορχομενού και ιδιαίτερα από τις Τ.Κ. Κάστρου, Ακραιφνίου και Κοκκίνου της Δ.Ε. Ακραιφνίας, που επλήγησαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την Θεομηνία.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο, όπως επιφανειακές αυλακώσεις στη χωμάτινη οδοποιία, καθιζήσεις ερεισμάτων και τμημάτων οδοστρώματος, υποχωρήσεις και υποσκαφές τοίχων αντιστήριξης και κιβωτοειδών οχετών, κάλυψη δρόμων, αποστραγγιστικών τάφρων και τεχνικών απορροής υδάτων με ιλύ, χώμα και άλλα φερτά υλικά, που καθιστούν τις συγκεκριμένες υποδομές δυσλειτουργικές.

Με την κατασκευή του έργου θα γίνουν παρεμβάσεις αποκατάστασης οδοποιίας και οδοστρώσις, τεχνικών έργων και τοίχων αντιστήριξης, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα των οδών και κοινοχρήστων χώρων και να καταστούν αυτοί βατοί από πεζούς και οχήματα.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε), που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οφείλονται κυρίως σε δυσχερή προμέτρηση λόγω της φύσης των εργασιών τους και καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλι των απρόβλεπτων. Τονίζεται ότι, δεν πραγματοποιείται χρήση «επί έλασσον δαπανών» και όλες οι αλλαγές είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και την εγκύκλιο 20/26-7-06 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

3.1. Μεταβολές

Οι μεταβολές στις δαπάνες εργασιών κατά τον 2^ο Α.Π.Ε (σε σχέση με την αρχική σύμβαση), μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% είναι:

- **Ομάδα 1 – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**
 Συμβατική Δαπάνη : 18.862,73€
 Δαπάνη 2ου ΑΠΕ : 24.520,35€
 Επί πλέον δαπάνη : 5.657,62€
- **Ομάδα 2 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**
 Συμβατική Δαπάνη : 29.565,61€
 Δαπάνη 2ου ΑΠΕ : 30.590,14€
 Επί πλέον δαπάνη : 1.024,53€
- **Ομάδα 3 – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**
 Συμβατική Δαπάνη : 27.369,25€
 Δαπάνη 2ου ΑΠΕ : 32.023,36€
 Επί πλέον δαπάνη : 4.654,11€

Μετά τα παραπάνω, η οικονομική διαμόρφωση του 2^{ου} ΑΠΕ σε € είναι η ακόλουθη :

	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ 1		18.862,73€	24.520,35€
ΟΜΑΔΑ 2		29.565,61€	30.590,14€
ΟΜΑΔΑ 3		27.369,25€	32.023,36€
ΣΥΝΟΛΟ 1		75.797,59€	87.133,85€
Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	13.643,57€	15.684,09€
ΣΥΝΟΛΟ 2		89.441,16€	102.817,94€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	13.416,17€	39,39€
ΣΥΝΟΛΟ 3		102.857,33€	102.857,33€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		1.754,17€	1.754,17€
ΣΥΝΟΛΟ 4		104.611,50€	104.611,50€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		16,73€	16,73€
ΣΥΝΟΛΟ 5		104.628,23€	104.628,23€
ΦΠΑ	24%	25.110,78€	25.110,78€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		129.739,01€	129.739,01€

3.2. Έλεγχος μεταβολών επί έλαττον – επιπλέον δαπανών / απορρόφησης απροβλέπτων

Η επί πλέον δαπάνη της Ομάδας 1 ανέρχεται στο ποσό των 6.675,99€ (συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης και του Γ.Ε. & Ο.Ε). Η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται εξολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων και είναι σύμφωνη με

τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Η επί πλέον δαπάνη της Ομάδας 2 ανέρχεται στο ποσό των 1.208,94€ (συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης και του Γ.Ε. & Ο.Ε). Η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται εξολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων και είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Η επί πλέον δαπάνη της Ομάδας 3 ανέρχεται στο ποσό των 5.491,85€ (συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης και του Γ.Ε. & Ο.Ε). Η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται εξολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων και είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Συνεπώς:

– Απορροφούμενο ποσό απροβλέπτων:		
+	6.675,99€	(Ομάδα 1)
+	1.208,94€	(Ομάδα 2)
+	5.491,85€	(Ομάδα 3)
=	13.376,78€	

Υπόλοιπο απροβλέπτων **13.416,17€ – 13.376,78€ = 39,39€.**

- Η δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **104.628,23€** (πλέον ΦΠΑ) και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του προϋπολογισμού.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών δεν προκαλεί μεταβολή της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» πλέον του 20% της δαπάνης αυτής.
- Οι μετακινήσεις από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» δεν υπερβαίνει το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

4.3. Τελική δαπάνη

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **129.739,01€** (συμπ/νου ΦΠΑ) και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, ποσού **129.739,01€** (συμπ/νου ΦΠΑ) του έργου.

4. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου,
- Επειδή ο 2ος Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 2ος Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) κατασκευής του έργου,
- Επειδή η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών δεν προκαλεί μεταβολή της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» πλέον του 20% της δαπάνης αυτής.
- Επειδή οι μετακινήσεις από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» δεν υπερβαίνει το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης **129.739,01€** (συμπ/νου ΦΠΑ).

Ορχομενός 11-05-2022

Ο επιβλέπων

Γρηγόρης Ηλιόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, "Αποκατάσταση οδοποιίας από ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (θεομηνία Ζορμπάς)"

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 "Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού" του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...στ) ii. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...*
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες" του Ν. 4412/2016.

Σας διαβιβάζω συνημμένα υπογεγραμμένο και θεωρημένο τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, του έργου "Αποκατάσταση οδοποιίας από ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (θεομηνία Ζορμπάς)" και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου " Αποκατάσταση οδοποιίας από ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (θεομηνία Ζορμπάς)" και τη υποβολή στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών σε δύο αντίγραφα απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του παρόντα 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα, την αρ. πρωτ.: 3539/05-05-2022 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "**Αποκατάσταση οδοποιίας από ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (θεομηνία Ζορμπάς)**" και τη υποβολή στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών σε δύο αντίγραφα απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του παρόντα 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **101/2022**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 20-05-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ