

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:6439/10-08-2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **21ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **161/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ» .

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 9^η Αυγούστου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:6308/05-08-2022 ορθή επανάληψη πρόσκλησης της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στους προέδρους των κοινοτήτων Ορχομενού, Αγ. Δημητρίου, Διονύσου, Παύλου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. **Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/2022 -ΦΕΚ Β' 4088/30-7-2022 Κ.Υ.Α**, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.....», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ	2.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ
3.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΠΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ξηρογιάννης Γρηγόρης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης λόγω απουσίας της Προέδρου κ. Καράλη Παρασκευής.

Στην συνεδρίαση προσήλθε η κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου και ο κ. Γεώργιος Κανέλλης λογιστής του Δήμου.

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 5669/19-07-22 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που υπογράφεται από τον επιβλέποντα πολιτικό μηχανικό για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της Αιτιολογικής έκθεσης που τον συνοδεύει τα οποία έχουν ως εξής:

Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ(Που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθμό 64/2021 μελέτη του έργου «**Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παύλου**» προϋπολογισμού μελέτης : 41.912,00 Ευρώ που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
2. Με την υπ' αριθμό 83/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΞΖΩΞ6-6Θ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού περί κατανομής ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για τις κοινότητες Κάστρου, Παύλου, Κόκκινου, Ακραιφνίου του Δήμου του έτους 2022 όπου περιλαμβάνεται η παραπάνω ένταξη.
3. Με την υπ' αριθμό 92/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΓΞΩΞ6-5ΝΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022, στο οποίο περιλαμβάνεται η παραπάνω ένταξη.
4. Με την υπ' αριθμό 97/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΧΑΩΞ6-ΦΜ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορχομενού του έτους 2022 όπου στον κωδικό κ.α. 30.7333.0003 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 41.912,00 € με χρηματοδότηση από ΑΠΕ.
5. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με υπ' αριθμόν Α/178 με αριθμό πρωτ. : 2783/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ0103931252 2022-04-14 και ΑΔΑ: ΨΜ5ΗΩΞ6-ΞΙ3 του Δημάρχου Ορχομενού με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου και έγινε διάθεση πίστωσης ύψους 41.912,00€ για την πληρωμή της σε βάρος του ΚΑΕ 30.7333.0003.
6. Την ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 3086/21-04-2021 (ΑΔΑΜ: 22PROC010443750) πρόσκληση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση του έργου του θέματος και διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ της διαδικτυακής πύλης www.promitheas.gr , η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό (Α/Α) διαγωνισμού 185402. Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στις 21/04/2022.
7. Την με αρ. πρωτ. 3867/20-05-2022, υπ' αριθμ. 143/2022 Α.Δ. (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010601697, ΑΔΑ: 9ΨΥΔΩΞ6-Τ3Σ) Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 5%

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο του έργου αναφέρεται στη : «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παύλου » και σύμφωνα με αυτό προβλέπονται απαιτούμενες ασφατικές εργασίες για την συντήρηση του οδοστρώματος της κεντρικής οδού της Τ.Κ. Παύλου.

Το συνολικό μήκος της οδού προς συντήρηση ανέρχεται σε

420,00 m, ενώ το πλάτος του ασφαλτοτάπητα του καταστρώματος είναι 6.50 -7,00 m.

3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την Σύμβαση και συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή κατασκευή του έργου και προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του και που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από την μελέτη και οφείλονται σε μεταβολές που δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από τα τεύχη της αρχικής

Διαφοροποιήσεις 1^{ου} Α.Π.Ε. σε σχέση με την Α.Σ.Ε. στο σύνολό του

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Καμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2.1: Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 4cm.

Γίνεται αύξηση της ποσότητας κατόπιν των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2.2: Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη

Γίνεται αύξηση της ποσότητας κατόπιν των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2.3: Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

Γίνεται αύξηση της ποσότητας κατόπιν των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Συγκεντρωτικά Στοιχεία

ΤΕΧΝΙΚΑ: Καμία μεταβολή.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Αύξηση κατά 3.489,26 € από την Αρχική Σύμβαση Εργασιών που είναι 23.136,30 €.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα προκειμένου να γίνει τακτοποίηση στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης σύμφωνα με τις επιμετρήσεις.

Με τις προβλεπόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το φυσικό αντικείμενο της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο εν εξελίξει έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί ελασσον δαπανών και την απορρόφηση των απρόβλεπτων.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ΟΣ} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ & ΟΕ	27.463,60	31.580,92	4.117,32

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.119,54	2,22	-4.117,32
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	526,85	526,85	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	32.109,99	32.109,99	0,00
ΦΠΑ 24%	7.706,40	7.706,40	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%	39.816,39	39.816,39	0,00

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. του έργου δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δεν διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά του, συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 39.816,39 € εκ των οποίων 32.109,99 € για εργασίες, απρόβλεπτα και αναθεώρηση και 7.706,40 € για Φ.Π.Α και το σύνολο της δαπάνης του βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου,
“Επισκευή και συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παύλου”

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 "Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού" του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "*Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...στ) ii. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...*
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες" του Ν. 4412/2016.

Σας διαβιβάζω συνημμένα υπογεγραμμένο και θεωρημένο τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, του έργου " Επισκευή και συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παύλου " και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Επισκευή και συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παύλου " και τη υποβολή στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών σε δύο αντίγραφα απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του παρόντα 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλθείσα με αρ. πρωτ. 5669/19-07-22 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Παύλου**» και την υποβολή στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών σε δύο Αντίγραφα απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , σχετικά με την έγκριση του παρόντα 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **161/2022**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 10-08-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ