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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:3431/9-5-2022 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το αριθ. 11ο/2022 Πρακτικό Διά Ζώσης  Συνεδρίασης 
 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού. 

 
Αριθ. Απόφασης: 85/2022 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

«Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:« Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου 

Γυμνασίου Ορχομενού»». 

 
Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 4η     

Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση, η 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 3253/29-4-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και 

Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 6 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και δημοσιεύθηκε νόμιμα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/19-7-2018). 

 

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του  

κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η  αρ. πρωτ 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205 /οικ.6325/18-4-2022 ( ΑΔΑ: ΨΛΧΟ46ΜΤΛ6-ΣΦΦ)), εγκύκλιος 76η, με την οποία εκδόθηκε η 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β  ́ 1882) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19…», προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του N. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, και ισχύει, με τα παρακάτω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6),δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  ΗΛΙΑ - 

ΜΕΛΟΣ 

2. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

3. ΓΑΛΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ 

ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ 3 ΘΕΜΑ ΤΗΣ  Η. Δ. 

 

( Ο οποίος  δεν προσήλθε αν και 

κλήθηκε νόμιμα) 

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΑΠΛ ΗΡΩΝΕΙ  

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ 

  

5. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ   

6. ΕΜΜΑΝΟΥΙΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ   

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη  Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση 

παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου 

Ορχομενού»», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 3123/26-4-2022 

εισήγηση του  κ. Γρηγόρη Ηλιόπουλου , πολιτικός μηχανικός η οποία έχει ως εξής: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΑΔΑ: ΨΒΨΙΩΞ6-Ψ1Φ



2  

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : 
  “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Ορχομενού” 
  Συμβατικού ποσού  :  222.532,74€ (πλέον  Φ.Π.Α.)  
  Αναδόχου   :  Σταύρος Εδιάρογλου του Νικ. Ε.Δ.Ε.     

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" 

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του  

άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η οικονομική 

επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και 

διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες :..ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. 

 

3. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους ΙΙ της Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με διακόσιες 

εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12-03-2022.  

 

4. Την με αρ. πρωτ. 1429/25-02-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, έως τις 15-07-2022. 

 

5.  Την με αρ. πρωτ. 800/13-04-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση) για το 

Υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ΟΥ Γυμνασίου Ορχομενού» με Α/Α 1 της ομότιτλης Πράξης, με κωδικό 

ΟΠΣ ‘’5038582’’, Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

6. Τον φάκελο του έργου.  

και επειδή 

1. Οι καιρικές συνθήκες. 
2. Η καθυστέρηση των διαδικασιών για έγκριση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού από την ΔΕΔΔΗΕ.  
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.  

 
Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», με αναθεώρηση, 
κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 12-06-2022. 

 
Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα με αριθμ. πρωτ. 

3123/26-4-2022 εισήγηση, την αρ. πρωτ. 1429/25-02-2022 αίτηση του ανάδοχου για παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 

του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν.4412/2016: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», με αναθεώρηση, κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 12-

06-2022. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 85/2022 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 
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 Η Οικονομική Επιτροπή 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  

  

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 9-5-2022 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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