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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:3434/9-5-2022 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το αριθ. 11ο/2022 Πρακτικό Διά Ζώσης  Συνεδρίασης 
 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού. 

 
Αριθ. Απόφασης: 88/2022 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

«Έγκριση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο:« ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»». 

 
Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 4η     

Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση, η 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 3253/29-4-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και 

Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 6 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και δημοσιεύθηκε νόμιμα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/19-7-2018). 

 

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του  

κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η  αρ. πρωτ 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205 /οικ.6325/18-4-2022 ( ΑΔΑ: ΨΛΧΟ46ΜΤΛ6-ΣΦΦ)), εγκύκλιος 76η, με την οποία εκδόθηκε η 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β  ́ 1882) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19…», προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του N. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, και ισχύει, με τα παρακάτω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6),δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  ΗΛΙΑ - 

ΜΕΛΟΣ 

2. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

3. ΓΑΛΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ 

ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ 3 ΘΕΜΑ ΤΗΣ  Η. Δ. 

 

( Ο οποίος  δεν προσήλθε αν και 

κλήθηκε νόμιμα) 

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΑΠΛ ΗΡΩΝΕΙ  

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ 

  

5. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ   

6. ΕΜΜΑΝΟΥΙΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ   

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη  Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση 

παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο:« ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

αρ. πρωτ. 3167/28-4-2022 εισήγηση της  κ. Λεμονιάς Σταματάκη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  η 

οποία έχει ως εξής: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο : 

“ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” 

  Συμβατικού ποσού  :  14.828,14€ (πλέον  Φ.Π.Α.)  

  Αναδόχου   :  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    

  

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" 
 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του 
Ν.4555/2018. 
 

3. Τις διατάξεις του  άρθρου 3 και ειδικότερα της παρ. ιδ του Ν. 4623/2019 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η 
οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

 

4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 12.1 του άρθρου 12 της Διακήρυξης, 
που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως 
τις 05-07-2021. 
 

5. Την αρ. 114/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγκριση παράτασης μέχρι 05-10-2021. 
 

6. Την αρ. 164/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγκριση παράτασης μέχρι 05-12-2021. 
 

7. Την αρ. 15/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγκριση παράτασης μέχρι 05-03-2022. 
 

8. Την με αρ. πρωτ. 1274/18-02-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία η ανάδοχος αιτείται παράταση 
της σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά ενενήντα (90) ημέρες.  
 

9. Τον φάκελο της μελέτης.  

και επειδή 

1. Λόγω του μεγάλου όγκου των ιδιοκτησιών (πέραν των 100) είναι ανάλογα μεγάλος και ο αριθμός των 
ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από τους ιδιοκτήτες. Συνεπώς, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα 
για   την επεξεργασία και την αξιολόγηση των εν λόγω ενστάσεων.  
 

2. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση της εκπόνησης μελέτης δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης  με τίτλο 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», κατά 

ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 05-06-2022. 

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα με αριθμ. πρωτ.:   

3167/28-4-2022 εισήγηση, την αρ. πρωτ. 1274/18-02-2022 αίτηση του ανάδοχου για παράταση  σύμβασης 

εκπόνησης μελέτης, τις υπ΄ αριθμ. 114/2021,164/2021, 15/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής   για 

εγκρίσεις παρατάσεων, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 

4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν.4412/2016: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης  με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», κατά ενενήντα (90) 

ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 05-06-2022. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 88/2022 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  

  

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 9-5-2022 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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