

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 2237/29-3-2022**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **7ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **55/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης (προθεσμίας παράτασης) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 066 με ΚΑ 2018-ΕΠ 06600019 και τίτλο: « Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας , Περιβάλλον Δημόσιος Χώρος , Α΄ Φάση : Δρόμοι Μινύου, Ακροπόλεως κτλ ».

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 28^η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε διά ζώσης συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:2160/23-3-2022 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1302/Β΄/18-3-22) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...» , προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.	ΓΑΛΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
3.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛ ΗΡΩΝΕΙ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΛΟΣ		
6.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωάννα Παπαιωάννου και η κ. Λεμονιά Σταματάκη, Δ/ντρια Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για παροχή διευκρινήσεων επί των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 12^ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ.: 2052/21-03-2022 εισήγηση της κ. Λεμονιάς Σταματάκη Δ/ντριας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2018ΕΠ06600019 και τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - Α΄ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΜΙΝΥΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ κτλ ».

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 07-02-2019 Προγραμματική Σύμβαση και ειδικότερα τα άρθρα 4 (Διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα), 7 (Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του) και 8 (Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης)

2. Το με ΑΔΑ:ΨΧΒ17ΛΗ-21Γ Απόσπασμα του Πρακτικού 10/16-03-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση της 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2018ΕΠ06600019 και τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - Α'ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΜΙΝΥΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ κτλ », που αφορά την παράταση κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 07-08-2023 καθώς και το κάτωθι τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 07-02-2019 Προγραμματική Σύμβαση.
2. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Ορχομενού, ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια η Δ/ντρια Δ.Τ.Υ. κ. Σταματάκη Λεμονιά ανέφερε ότι στην από 07-02-2019 Προγραμματική Σύμβαση προβλέπεται η τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης –χρονοδιάγραμμα μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ήταν 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 18 μήνες.

Η παράταση βασίζεται στο γεγονός ότι καθυστέρησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης του έργου λόγω προδικαστικής προσφυγής και μέτρων προστασίας από την πανδημία, ενώ δεν έχει ακόμη αποδοθεί ο δεσμευμένος χώρος από την ΕΦΑ Βοιωτίας για την Αρχαιολογική Ανασκαφή. Επίσης, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των Λογαριασμών που υπεβλήθησαν από τον ανάδοχο που επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την αρ. πρωτ. 2052/21-03-2022 εισήγηση, την από 07-02-2019 Προγραμματική Σύμβαση, το από 10/16-03-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα άρθρα 58, 72, 74, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2018ΕΠ06600019 και τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - Α'ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΜΙΝΥΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ κτλ », που αφορά την παράταση κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 07-08-2023 καθώς και το κάτωθι τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 07-02-2019 Προγραμματική Σύμβαση.

2. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Ορχομενού, ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **55/2022**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 29-3-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, Α' ΦΑΣΗ, ΔΡΟΜΟΙ ΜΙΝΥΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ κλπ»

	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																				
		2019				2020				2021				2022				2023			
		1 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ 07-02-2019	2 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	3 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	4 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	1 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	2 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	3 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	4 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	1 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	2 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	3 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	4 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	1 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ 07-02-2022	2 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	3 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	4 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	1 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	2 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ	3 ^ο ΤΡΙΜΗΝΟ 07-08-2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ																				
1	Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης: 36+18 = 54 μήνες	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ													ΠΑΡΑΤΑΣΗ 18 ΜΗΝΕΣ						
2	Προσυμβατικές (εκτελεστικής σύμβασης) διοικητικές ενέργειες - εγκρίσεις																				
3	Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών του έργου																				
4	Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου – υπογραφή σύμβασης																				
5	Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου																				
6	Προσωρινή και οριστική παραλαβή του Έργου																				