
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 4676/17-06-2022 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το αριθ. 16ο/2022 Πρακτικό Διά Ζώσης Συνεδρίασης 
 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού. 

 
Αριθ. Απόφασης: 118/2022 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

«Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου 

Γυμνασίου Ορχομενού»» 

 

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 

15η     Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση, 

η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 4437/9-06-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και 

Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 6 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.  

 

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32225/2022 (ΦΕΚ 2763/Β` 2.6.2022)  με θέμα 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19…», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η 

δημόσια υγεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018, και ισχύει, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5),δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. 

ΕΜΜΑΝΟΥΙΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του 

ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ 

2. 
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ  

3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ- ΜΕΛΟΣ  

(Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 

νόμιμα) 

4. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  του  

ΗΛΙΑ -ΜΕΛΟΣ   

5. 
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - 

ΜΕΛΟΣ   

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη  Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση 2ης 

παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου 

Ορχομενού», έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 4417/08-06-2022 εισήγηση της κ. Λεμονιάς Σταματάκη, 

Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η  οποία έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: Ω3ΙΧΩΞ6-ΟΘ0



  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : 
  “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Ορχομενού” 
  Συμβατικού ποσού  :  222.532,74€ (πλέον  Φ.Π.Α.)  
  Αναδόχου   :  Σταύρος Εδιάρογλου του Νικ. Ε.Δ.Ε.     

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του  άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η 
οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 
ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :..ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις 
έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....... 

3. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους ΙΙ 
της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με 
διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12-03-2022.  

4. Την αρ. 85/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής για παράταση της συμβατικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως τις 12-06-2022. 

5. Την με αρ. πρωτ. 3540/11-05-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, έως τις 12-07-2022. 

6. Την με αρ. πρωτ. 1318/07-06-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η Παράταση) 
για το Υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ΟΥ Γυμνασίου Ορχομενού» με Α/Α 1 της ομότιτλης Πράξης, με 
κωδικό ΟΠΣ ‘’5038582’’, Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

7. Τον φάκελο του έργου.  

και επειδή 

1. Η καθυστέρηση των διαδικασιών για έγκριση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού από την ΔΕΔΔΗΕ. 

2.  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», με αναθεώρηση, κατά 
ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 12-07-2022. 

 
Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα   αρ. πρωτ. 4417/08-

06-2022 εισήγηση Δ.Τ.Υ., την αρ. πρωτ. 3540/11-05-2022, αίτηση του ανάδοχου ο οποίος αιτείται παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 12-07-2022, την υπ΄αριθμ. 85/2022 απόφαση της 

Ο.Ε. παράτασης του έργου έως τις 12-06-2022, την με αρ. πρωτ. 1318/07-06-2022 Προέγκριση Τροποποίησης 

Νομικής Δέσμευσης (2η Παράταση),  το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 , το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 

3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 παρ. η του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 : 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», με αναθεώρηση, κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 12-07-
2022. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 118/2022  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

ΑΔΑ: Ω3ΙΧΩΞ6-ΟΘ0



  

Η Οικονομική Επιτροπή 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             
 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
 
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 
 
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
 
 

 

  

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 17-06-2022 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

 
 

  

ΑΔΑ: Ω3ΙΧΩΞ6-ΟΘ0
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