

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ"

		ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ		ΜΗΝΕΣ / ΗΜΕΡΕΣ																
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	4				1	3			1	3			1	1	3		
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510
Υπογραφή Σύμβασης																				
1	1 <sup>ο</sup> ΣΤΑΔΙΟ: Υποστηρικτικές μελέτες & Προμελέτες	4																		
1.1	Τοπογραφική Μελέτη																			
1.2	Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών έργων																			
1.3	Αρχιτεκτονική Μελέτη υπαίθριων χώρων																			
1.4	Στατική Μελέτη																			
1.5	Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη																			
1.6	Συγκοινωνιακή Μελέτη																			
1.7	Φυτοτεχνική Μελέτη																			
1.8	Περιβαλλοντική Μελέτη																			
1.9	Υδρογεωλογική Μελέτη																			
1.10	Έλεγχος, Θεώρηση & Έγκριση		1																	
2	2 <sup>ο</sup> ΣΤΑΔΙΟ: Εκπόνηση Οριστικών Μελετών	3																		
2.1	Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών έργων																			
2.2	Αρχιτεκτονική Μελέτη υπαίθριων χώρων																			
2.3	Στατική Μελέτη																			
2.4	Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη																			
2.5	Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ)																			
2.6	Συγκοινωνιακή Μελέτη																			
2.7	Φυτοτεχνική Μελέτη																			
2.8	Έλεγχος, Θεώρηση & Έγκριση και Έκδοση Οικοδομικής Άδειας		1																	
3	3 <sup>ο</sup> ΣΤΑΔΙΟ: Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής	3																		
3.1	Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών έργων																			
3.2	Αρχιτεκτονική Μελέτη υπαίθριων χώρων																			
3.3	Στατική Μελέτη																			
3.4	Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη																			
3.5	Συγκοινωνιακή Μελέτη																			
3.6	Φυτοτεχνική Μελέτη																			
3.7	Έλεγχος, Θεώρηση & Έγκριση		1																	
4	4 <sup>ο</sup> ΣΤΑΔΙΟ: Τεύχη Δημοπράτησης & Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.	1																		
4.1	Τεύχη Δημοπράτησης																			
4.2	ΣΑΥ & ΦΑΥ																			
4.3	Έλεγχος, Θεώρηση & Έγκριση		3																	



Υπογραφή Σύμβασης - Έναρξη μελετητικού Έργου.



Καθαρός Χρόνος εκπόνησης μελετών: 11 Μήνες



Χρόνος ελέγχου, θεώρησης και έγκρισης μελετών. Ο χρόνος που εμφανίζεται στο παρόν χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικός. Ο πραγματικός χρόνος εγκρίσεων, εξαρτάται από τις διαδικασίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.



Χρόνος Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας. Σημειώνεται ότι για την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας, θα απαιτηθεί η έγκριση από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, καθώς και η έγκριση ή/και θετική γνώμοδότηση από έτερουs φορείs για την πληρότητα του φακέλου Αδειοδότησης. Δεδομένου ότι οι διαδικασίες έγκρισης από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες ποικίλουν σε χρόνο, ο χρόνος που εμφανίζεται στο παρόν χρονοδιάγραμμα είναι κατ' εκτίμηση.

\* Επισήμανση: Στον εκτιμώμενο χρόνο εγκρίσεων δεν περιλαμβάνεται ο επίσης εκτιμώμενος χρόνος για την αδειοδότηση του Έργου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ορχομενός 12/12/2023

Γρηγόρης Ηλιόπουλος  
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ορχομενός 12/12/2023  
Η πρ/νη Δ.Τ.Υ.

Λεμονιά Σταματάκη  
αρχιτέκτων μηχανικός