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Τπογραφή ΢ύμβαςησ

1 1ο ΢ΣΑΔΙΟ: Τποςτηρικτικέσ μελέτεσ & Προμελέτεσ 4
1.1 Σοπογραφικι Μελζτθ

1.2 Αρχιτεκτονικι Μελζτθ Κτιριακών ζργων 

1.3 Αρχιτεκτονικι Μελζτθ υπάικριων χώρων 

1.4 ΢τατικι Μελζτθ

1.5 Ηλεκτρομθχανολογικι Μελζτθ

1.6 ΢υγκοινωνιακι Μελζτθ 

1.7 Φυτοτεχνικι Μελζτθ 

1.8 Περιβαλλοντικι Μελζτθ 

1.9 Τδρογεωλογικι Μελζτθ

1.10 Έλεγχος, Θεώρηση & Έγκριση 1

2 2ο ΢ΣΑΔΙΟ: Εκπόνηςη Οριςτικών Μελετών 3
2.1 Αρχιτεκτονικι Μελζτθ Κτιριακών ζργων 

2.2 Αρχιτεκτονικι Μελζτθ υπάικριων χώρων 

2.3 ΢τατικι Μελζτθ 

2.4 Ηλεκτρομθχανολογικι Μελζτθ

2.5 Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΚΕΝΑΚ)

2.6 ΢υγκοινωνιακι Μελζτθ 

2.7 Φυτοτεχνικι Μελζτθ 

2.8 Έλεγχος, Θεώρηση & Έγκριση και Έκδοση Οικοδομικής Άδειας 1

3 3ο ΢ΣΑΔΙΟ: Εκπόνηςη Μελετών Εφαρμογήσ 3
3.1 Αρχιτεκτονικι Μελζτθ Κτιριακών ζργων 

3.2 Αρχιτεκτονικι Μελζτθ υπάικριων χώρων 

3.3 ΢τατικι Μελζτθ 

3.4 Ηλεκτρομθχανολογικι Μελζτθ

3.5 ΢υγκοινωνιακι Μελζτθ 

3.6 Φυτοτεχνικι Μελζτθ 

3.7 Έλεγχος, Θεώρηση & Έγκριση 1

4 4ο ΢ΣΑΔΙΟ: Σεύχη Δημοπράτηςησ & ΢.Α.Τ.-Φ.Α.Τ. 1
4.1 Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ

4.2 ΢ΑΤ & ΦΑΤ

4.3 Έλεγχος, Θεώρηση & Έγκριση 3

Τπογραφι ΢φμβαςθσ - Ζναρξθ μελετθτικοφ Ζργου.

Κακαρόσ Χρόνοσ εκπόνθςθσ μελετών: 11 Μινεσ

* Επιςιμανςθ: ΢τον εκτιμώμενο χρόνο εγκρίςεων δεν περιλαμβάνεται ο επίςθσ εκτιμώμενοσ χρόνοσ για τθν αδειοδότθςθ του Ζργου.
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Χρόνοσ Ζκδοςθσ Οικοδομικισ Άδειασ. ΢θμειώνεται ότι για τθν ζκδοςθ τθσ Οικοδομικισ Άδειασ, κα απαιτθκεί θ ζγκριςθ από το αρμόδιο ΢υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ, κακώσ και θ 

ζγκριςθ ι/και κετικι γνώμοδότθςθ από ζτερουσ φορείσ για τθν πλθρότθτα του φακζλου Αδειοδότθςθσ. Δεδομζνου ότι οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ από τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

ποικίλουν ςε χρόνο, ο χρόνοσ που εμφανίηεται ςτο παρόν χρονοδιάγραμμα είναι κατ' εκτίμθςθ.

Χρόνοσ ελζγχου, κεώρθςθσ και ζγκριςθσ μελετών. Ο χρόνοσ που εμφανίηεται ςτο παρόν χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικόσ. Ο πραγματικόσ χρόνοσ εγκρίςεων, εξαρτάται από τισ 

διαδικαςίεσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ.

ΜΗΝΕ΢ / ΗΜΕΡΕ΢
ΧΡΟΝΟ΢ ΢Ε 

ΜΗΝΕ΢

3 3 3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢ ΜΕΛΕΣΩΝ

αρχιτζκτων μθχανικόσ

΢ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Ορχομενόσ 12/12/2023

Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ

πολιτικόσ μθχανικόσ

Ορχομενόσ 12/12/2023

Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.

Λεμονιά ΢ταματάκθ

"ΩΡΙΜΑΝ΢Η ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΩΝ ΧΑΡΙΣΩΝ"
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