

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:10196/01-12-2022**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **27ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **232/2022**

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ( Αξιολόγησης- αιτιολόγησης προσφορών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 190617 του έργου: « Αποκατάσταση – Ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Ορχομενού και συμβαλλόντων σε αυτό αγωγών. Κατασκευή σύνδεσης κεντρικού αγωγού με τα ακίνητα. Ολοκλήρωση αποκατάστασης παλαιού δικτύου( Εκτός ΚΑΑ)».

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 29<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:9935/25-11-202 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στους προέδρους των κοινοτήτων Ορχομενού, Ακραιφνίου, Κοκκίνου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 ( ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66582/2022 -ΦΕΚ Β΄5874/19-11-2022 ΚΥΑ με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ....», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα ( 6 ), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		( Ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε)
3.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ- ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
6.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Γ.Γ. κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου και ο λογιστής του δήμου κ. Γεώργιος Κανέλλης.

Επίσης προσήλθε ο κ. Γρ. Ηλιόπουλος για την παροχή πληροφοριών για το θέμα συζήτησης.

.....

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής: Α. το Πρακτικό ΙΙΙ, Β. την αρ. πρωτ. 9913/24-11-2022 εισήγηση της Δ/ντριας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λεμονιά Σταματάκη, τα οποία έχουν ως εξής:

**A.**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ**  
**ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ**  
**ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ**  
**ΑΓΩΓΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ**  
**ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ**  
**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΑ)**

**Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 190617**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ**

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της 25-08-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 190617 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**  
**“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ**  
**ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΤΑ**  
**ΑΚΙΝΗΤΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΑ)”**

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC011012995 2022-07-27)

Στον Ορχομενό σήμερα την 02-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

1. Γρηγόρης Ηλιόπουλος, ΠΕ πολιτικών μηχανικών του Δήμου Ορχομενού, ως Πρόεδρος,
2. Λεμονιά Σταματάκη, ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών του Δήμου Ορχομενού, ως μέλος,
3. Γιώργος Στάμου, ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών του Δήμου Ορχομενού ως μέλος και
4. Χρήστος Βαρουξής, ΠΕ πολιτικών μηχανικών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, ως μέλος

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

**“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**  
**ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.**  
**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΑ)”**

που συστάθηκε με την αριθμ. 16/2022 (αρ. πρωτ. 830/03-02-2022, ΑΔΑ: 6Τ0ΘΩΞ6-ΦΣΡ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορχομενού, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι προηγήθηκε

α) Το από 05-10-2022 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε σε όλους του οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και την 191/2022 (αρ. πρωτ. 8158/05-10-2022, ΑΔΑ: 61ΨΔΩΞ6-ΩΑ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, με την οποία καταρτίσθηκε ο πίνακας παραδεκτών προσφορών με σειρά μειοδοσίας, ανακηρύχθηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε., ΤΕΚ Α.Ε. και ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και κλήθηκαν αυτοί να αιτιολογήσουν κατά το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τους.

β) Το από 06-10-2022 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε στους οικονομικούς φορείς ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε., Τ.Ε.Κ. Α.Ε. και ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. την με αρ. πρωτ. 8180/05-10-2022 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών για αιτιολόγηση των προσφορών τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης, δηλαδή έως και τις 28-10-2022, ημέρα Παρασκευή.

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του με Α/Α 190617 διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι και οι τρεις προσκληθέντες οικονομικοί φορείς, υπέβαλαν αιτιολογήσεις για τις ασυνήθιστα χαμηλές οικονομικές προσφορές τους έως τις 28-10-2022 δηλαδή εμπρόθεσμα. Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αιτιολόγηση την 27-10-2022 και οι οικονομικοί φορείς ΤΕΚ Α.Ε. και ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. υπέβαλαν τις αιτιολογήσεις τους την 26-10-2022.

Παράλληλα ο πρόεδρος της επιτροπής επικοινωνήσε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Ορχομενού και διαπίστωσε ότι οι παραπάνω αιτιολογήσεις προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα (εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους) σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ορχομενού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 8180/05-10-2022 πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. και συγκεκριμένα ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. με αρ. πρωτ. 8911/01-11-2022, ΤΕΚ Α.Ε. με αρ. πρωτ. 8847/31-10-2022 και ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με αρ. πρωτ. 8846/31-10-2022.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού που αποτελεί και την επιτροπή αξιολόγησης των αιτιολογήσεων των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την 16/2022 Α.Ο.Ε. ξεκίνησε τον έλεγχο των υποβληθέντων αιτιολογήσεων ο οποίος ολοκληρώθηκε τις επόμενες ημέρες. Από την αξιολόγηση προέκυψαν τα ακόλουθα :

#### **Αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.**

- Κατά τον υπολογισμό του άμεσου κόστους του έργου, για τα άρθρα Α.Τ.4, Α.Τ.41, Α.Τ.42, Α.Τ. 44, και Α.Τ.45 δεν υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς των υλικών στον τόπο του έργου.
- Για τα άρθρα Α.Τ.16, Α.Τ.17, Α.Τ. 19 και Α.Τ. 20 δεν γίνεται ανάλυση του μεταφορικού έργου αλλά λαμβάνεται αυθαίρετα ημερήσια απόδοση φορτηγού ίση με 200μ3, γεγονός που κρίνεται υπερβολικό αν ληφθεί υπόψη η απόσταση του λατομείου προμήθειας αδρανών (4<sup>ο</sup> χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας) από τον τόπο του έργου (οικισμός Ορχομενού).
- Για τα άρθρα Α.Τ.30 και Α.Τ.31 λαμβάνεται αυθαίρετα το ημερήσιο κόστος χρήσης των αντλιών.
- Η προσφορά της INTERBETON για την προμήθεια σκυροδεμάτων αφορά έργο στη θέση Ηρακλεία Φθιώτιδος και όχι στον οικισμό Ορχομενού, συνεπώς οι αναφερόμενες τιμές πιθανώς να διαφοροποιούνται.
- Για το άρθρο Α.Τ. 10 "Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα" με συνολική δαπάνη στον προϋπολογισμό μελέτης 547.856,74€, στην αιτιολόγησή του κοστολογεί την εργασία 1,91€/μ2, δηλαδή με ποσοστό έκπτωσης 94,31% σε σχέση με την τιμή μελέτης (33,60€/μ2) υπολογίζοντας μόνο την εργασία τοποθέτησης των πετασμάτων και αυτή εξαιρετικά υποτιμημένη, αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες του έργου (βάθη εκσκαφών που φθάνουν στα 5,0μ, υψηλός υδροφόρος ορίζοντας), ενώ δεν αναφέρεται κανένα στοιχείο κόστους για τα πετάσματα (κόστος κτήσης, ενοικίαση, αποσβέσεις κλπ.) που να δικαιολογεί την παραπάνω έκπτωση.

Θεωρώντας μια γενναία αλλά στα πλαίσια της λογικής έκπτωση (έστω 60% ), το κόστος για το συγκεκριμένο άρθρο αλλά και γενικότερα το άμεσο κόστος του έργου θα πρέπει να προσαυξηθεί τουλάχιστο κατά  $(0,9431-0,60)*547.856,74 = 187.999,65€$ .

- Για τον υπολογισμό του κόστους των άρθρων Α.Τ.19 και Α.Τ.20 "Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.." με συνολικό κόστος στον προϋπολογισμό μελέτης 277.848,94€, η τιμή προμήθειας του υλικού (4,20€/τον ή 6,72€/μ3) αφορά υλικό μη συμπακνωμένο, ενώ σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο της υπηρεσίας η τιμή θα πρέπει να

αφορά κυβικό μέτρο συμπακνωμένου όγκου επίχωσης και να είναι προσαυξημένη κατά 35% (βαθμός συμπακνωσης σύμφωνα με την ισχύουσα ΕΤΕΠ )

Συνεπώς το κόστος για το συγκεκριμένο άρθρο αλλά και γενικότερα το άμεσο κόστος του έργου θα πρέπει να προσαυξηθεί κατά  $(1.487,13+18.700,00)*[(0,06+1,90+1,35*6,72)-8,68] = 47.480,13\text{€}$ .

- Τέλος για τον υπολογισμό του έμμεσου κόστους του έργου (γενικά έξοδα ), ενώ λαμβάνονται τα ποσοστά που προβλέπει η υπ' αριθμ. 9/2017 (αρ. πρωτ. : ΔΝΣβ'/οικ29145, ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία τα ποσοστά αυτά λαμβάνονται επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, ο οικονομικός φορέας ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. για τον υπολογισμό των γενικών εξόδων, λαμβάνει τα προτεινόμενα ποσοστά επί του προϋπολογισμού της προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή επί του ποσού 2.217.361,50€ και όχι επί του προϋπολογισμού της δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών χωρίς .Ε. & Ο.Ε.), δηλαδή επί του ποσού 2.516.733,88€ με αποτέλεσμα το κόστος γενικών εξόδων να είναι λανθασμένο.

Αντικαθιστώντας στον πίνακα ανάλυσης Γενικών Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους το παραπάνω ποσό και χωρίς να υπολογίζεται το εύλογο προσδοκώμενο όφελος (2,5%) προκύπτει η σωστή τιμή που είναι :

Γ.Ε. & Ο.Ε. = 390.093,75€

Συνεπώς το συνολικό κόστος του έργου μετά τις παραπάνω διορθώσεις ανέρχεται σε :

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΕΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΑ & ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΥΡΤΗΜΕΝΑ Γ.Ε.)  
 $= (1.544.851,67 + 187.999,65 + 47.480,13) + 390.093,75 \quad ==>$

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ = 2.170.425,20€

Το συνολικό κόστος του έργου υπερβαίνει την προσφορά του με Γ.Ε & Ο.Ε. (1.931.463,84€) και συνεπώς η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. απορρίπτεται.

#### **Αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα ΤΕΚ Α.Ε.**

- Στις περισσότερες εργασίες λαμβάνεται αυθαίρετα η τιμή μονάδας της εργασίας ως εκτίμηση από έργα παρόμοιας φύσης, γεγονός το οποίο δεν είναι αποδεκτό αφού δε γίνεται καμία ανάλυση των επιμέρους δαπανών που συνθέτουν το κόστος της κάθε εργασίας, όπως απαιτείται σύμφωνα με την νομοθεσία και την 8180/05-10-2022 πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ορχομενού για την αιτιολόγηση της προσφοράς.
- Στις υπόλοιπες εργασίες γίνεται απλή αναφορά του κόστους των υλικών χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται με κάποιο τρόπο (προσφορές από προμηθευτές, τιμολόγια αγοράς υλικών κλπ.).
- Παράλληλα, γίνεται απλή εκτίμηση του κόστους της εργασίας χωρίς να αναλύονται τα ημερήσια κόστη των μηχανημάτων και των φορτηγών και οι αποδόσεις αυτών ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τον υπολογισμό των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών.

Με δεδομένα όλα τα προαναφερόμενα η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα ΤΕΚ Α.Ε. απορρίπτεται.

#### **Αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**

- Κατά τον υπολογισμό του άμεσου κόστους του έργου για τα άρθρα Α.Τ.1 και Α.Τ.2 λαμβάνεται αυθαίρετα η τιμή μονάδας της εργασίας, ως εκτίμηση σύμφωνα με αντίστοιχα έργα, γεγονός το οποίο δεν είναι αποδεκτό, καθώς δεν γίνεται κάποια ανάλυση των επιμέρους δαπανών που συνθέτουν το κόστος της κάθε μίας από τις δύο εργασίες.

- Για τον υπολογισμό του έμμεσου κόστους του έργου (γενικά έξοδα), ενώ λαμβάνονται τα ποσοστά που προβλέπει η υπ' αριθμ. 9/2017 (αρ. πρωτ. : ΔΝΣβ'/οικ29145, ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία τα ποσοστά αυτά λαμβάνονται επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. για τον υπολογισμό των γενικών εξόδων, λαμβάνει τα προτεινόμενα ποσοστά επί του προϋπολογισμού της προσφοράς του (δαπάνη εργασιών χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.), δηλαδή επί του ποσού 1.883.629,07€ και όχι επί του προϋπολογισμού της δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.), δηλαδή επί του ποσού 2.516.733,88€ με αποτέλεσμα το κόστος γενικών εξόδων να είναι υποτιμημένο.

Αντικαθιστώντας στον πίνακα ανάλυσης Γενικών Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους το παραπάνω ποσό προκύπτει η σωστή τιμή που είναι :

Γ.Ε. & Ο.Ε. = 303.862,42€

Συνεπώς το συνολικό κόστος του έργου μετά τις παραπάνω διορθώσεις ανέρχεται σε :

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΕΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΑ & ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΥΡΤΗΜΕΝΑ Γ.Ε.)

= 1.940.758,03 + 303.862,42 ==>

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ = 2.244.620,45€

Το συνολικό κόστος του έργου υπερβαίνει την προσφορά του με Γ.Ε & Ο.Ε. (2.222.682,30€) και συνεπώς η αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. απορρίπτεται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού :

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ :

α) Την απόρριψη των αιτιολογήσεων και κατ' επέκταση των οικονομικών προσφορών των τριών οικονομικών φορέων (ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε., ΤΕΚ Α.Ε. και ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.) που κλήθηκαν να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους και

β) Την ανακήρυξη ως μειοδότη (προσωρινού αναδόχου) του επόμενου στον κατάλογο παραδεκτών προσφορών με σειρά μειοδοσίας, όπως αυτός καταρτήθηκε με την 191/2022 Α.Ο.Ε., οικονομικού φορέα ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με Α/Α προσφοράς 261996, που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δέκα έξι κόμματα είκοσι επτά επί τοις εκατό (16,27%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρό της να υποβάλλει το παρών Πρακτικό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου για έγκριση και να διαβιβάσει τον φάκελο του διαγωνισμού στον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής.

Ορχομενός 24-11-2022

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος  
Γρηγόρης Ηλιόπουλος  
πολιτικός μηχανικός Π.Ε.

Τα Μέλη  
Λεμονιά Σταματάκη  
αρχιτέκτων μηχανικός Π.Ε.

Γιώργος Στάμου  
ηλεκ. μηχανικός Τ.Ε.

Χρήστος Βαρουξής  
πολιτικός μηχανικός Π.Ε.

**Β.****ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγησης αιτιολόγησης οικονομικών προσφορών) διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 190617 του έργου "Αποκατάσταση - ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Ορχομενού και συμβαλλόντων σε αυτόν αγωγών. Κατασκευή σύνδεσης κεντρικού αγωγού με τα ακίνητα. Ολοκλήρωση αποκατάστασης παλαιού δικτύου (εκτός ΚΑΑ)"

Ο χειριστής της αναθέτουσας αρχής του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 και ισχύουν.
2. Το άρθρο 98 του Ν.4412/2016
3. Την με αρ. 16/2022 (ΑΔΑ:6Τ0ΘΩΞ6-ΦΣΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου του θέματος που αποτελεί και την επιτροπή αξιολόγησης
4. Το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011012995 2022-07-27)
5. Την 191/2022 (ΑΔΑ: 61ΨΔΩΞ6-ΩΑ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.
6. Την με αρ. πρωτ. 8180/05-10-2022 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Το από 24-11-2022 επισυναπτόμενο και υπογεγραμμένο από τα μέλη της παραπάνω επιτροπής, Πρακτικό ΙΙΙ (Αξιολόγησης αιτιολόγησης οικονομικών προσφορών) διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 190617, του έργου "Αποκατάσταση - ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Ορχομενού και συμβαλλόντων σε αυτόν αγωγών. Κατασκευή σύνδεσης κεντρικού αγωγού με τα ακίνητα. Ολοκλήρωση αποκατάστασης παλαιού δικτύου (εκτός ΚΑΑ)"

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγησης αιτιολόγησης οικονομικών προσφορών) της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου "Αποκατάσταση - ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Ορχομενού και συμβαλλόντων σε αυτόν αγωγών. Κατασκευή σύνδεσης κεντρικού αγωγού με τα ακίνητα. Ολοκλήρωση αποκατάστασης παλαιού δικτύου (εκτός ΚΑΑ)" με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 190617, σύμφωνα με το οποίο :

- α) Απορρίπτονται οι αιτιολογήσεις και κατ' επέκταση οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε., ΤΕΚ Α.Ε. και ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
- β) Ανακηρύσσεται ως μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ο οικονομικός φορέας ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με Α/Α προσφοράς 261996, που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δέκα έξι κόμμα είκοσι επτά επί τοις εκατό (16,27%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα την αρ. πρωτ. 9913/24-11-2022 εισήγηση, το από 24-11-2022 Πρακτικό ΙΙΙ (Αξιολόγησης αιτιολόγησης οικονομικών προσφορών, την υπ' αριθμ. 152/22 ΑΟΕ για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση όρων διακήρυξης (ΑΔΑ:9ΛΩΦΩΞ6-Ψ6Ε), την υπ' αριθμ. 177/2022 (ΑΔΑ: ΨΕΨΑΩΞ6-ΝΑΞ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 1<sup>ου</sup> Πρακτικού την 191/2022 (ΑΔΑ: 61ΨΔΩΞ6-ΩΑ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 2<sup>ου</sup> Πρακτικού , το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 περ. του Ν. 4623/2019 το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγησης αιτιολόγησης οικονομικών προσφορών) της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου "**Αποκατάσταση - Ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Ορχομενού και συμβαλλόντων σε αυτόν αγωγών. Κατασκευή σύνδεσης κεντρικού αγωγού**

**με τα ακίνητα. Ολοκλήρωση αποκατάστασης παλαιού δικτύου (εκτός ΚΑΑ)"** με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 190617, σύμφωνα με το οποίο :

- α) Απορρίπτονται οι αιτιολογήσεις και κατ' επέκταση οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε., ΤΕΚ Α.Ε. και ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
- β) Ανακηρύσσεται ως μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ο οικονομικός φορέας ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με Α/Α προσφοράς 261996, που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δέκα έξι κόμμα είκοσι επτά επί τοις εκατό (16,27%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **232/2022**

.....  
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Οικονομική Επιτροπή**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 01-12-2022  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

*ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*